А. Чанчиков
Специфика учета затрат на примере одного из проектов Иркутской области

Развитие области, как и страны в целом, невозможно без значительных по своим объемам инвестиций. При этом также существенным является вопрос эффективности инвестиционного процесса. С учетом преобладающего значения инвестиций в основные средства в рамках различных предприятий актуальной представляется проблема управления инвестициями, как проектами.

В пределах данной проблематики для российской практики управления, в т.ч. управления инвестициями, большую значимость приобретают вопросы сокращения издержек, поскольку государство постепенно сокращает возможности внутреннего тарифного субсидирования, рост оплаты труда идет темпами, опережающими его производительность, дискуссия о вступлении России в ВТО предполагает неизбежную ликвидацию или сокращение защитных механизмов внутреннего производителя.

С учетом сказанного очень важны следующие аспекты:

1. классификация всех затрат , с целью их сортировки для разбивки на группы для составления и управления бюджетами, управления закупками и т.д.;

2. собственно разделение затрат на группы по разработанной классификации;

3. формализация и учет рисков по группам затрат, в том числе региональных рисков, экологических  и прочих в целях обеспечения проектов необходимыми резервами.

Однако на сегодняшний день в России отсутствует практика  группировки затрат инвестиционных проектов. Возможно, это обусловлено и отсутствием сложившихся методик  управления инвестициями как проектами, а также рядом страновых и региональных особенностей.

Рассмотрим вопрос группировки затрат, как части управления затратами на примере конкретного инвестиционного проекта организации разработки Верхнечонского нефтегазового месторождения (указанные цифры взяты лишь с целью демонстрации их распределения по статьям).

Обращает на себя внимание тот факт, что в проектах, реализуемых одной организацией (ОАО «Вернечонскнефтегаз») и органично связанных: обустройства добычи и организации транспортировки нефти при разработке Верхнечонского месторождения существенно различается сам механизм учета и группировка затрат.

В проекте обустройства месторождения затраты учитываются раздельно по статьям:

· капитальные расходы

· производственные расходы

· природоохранные расходы.

Необходимый объем капитальных вложений на обустройство Верхнечонского месторождения определен на основе сметной стоимости строительства объектов, были выполнены сводные сметные расчеты стоимости строительства в текущем уровне цен по выделенным пусковым комплексам и площадкам строительства. При расчете капитальных вложений стоимость строительства была откорректирована по объемам и техническим характеристикам соответствующих объектов – аналогов и привязана к местным и специфическим условиям строительства в Иркутской области путем перемножения на технологические и территориальные коэффициенты. В стоимости капитальных вложений входит резерв на непредвиденные работы и прочие затраты. В целом по объекту, капитальные вложения по обустройству месторождения с учетом НДС составили 3728,22 млн. руб., в том числе строительно-монтажные работы (далее – СМР) – 3040,36 млн. руб. при сроках строительства три года по объекту в целом. Т.е. капитальные затраты учитываются в целом за период проекта без выделения отдельно НДС, но выделяя СМР.

Оценка производственных расходов выполнена в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ, регламентирующей состав затрат и порядок их включения в производственные расходы предприятия,  и производилась по следующим статьям:

-
материальные расходы;

-
расходы на оплату труда;

-
единый социальный налог;

-
амортизация основных фондов;

-
прочие расходы.

В статье «Материальные расходы» отражены затраты на приобретение материалов со стороны. Эти затраты определялись прямым счетом, основываясь на годовом расходе материалов и их стоимости, дополнительно учитывались затраты по доставке, без учета рисков инфляции. Расходы на оплату труда рассчитаны, исходя из численности и средней заработной платы персонала. 
В статье «Единый социальный налог» отражены обязательные отчисления, рассчитанные с учетом действующего налогового законодательства. 
В статье ”Амортизация основных фондов” отражается сумма амортизационных отчислений по вновь образованным основным фондам. Норма амортизационных отчислений определялась в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (с изменениями на 8 августа 2003 года)». 
В статье “Прочие расходы” учтены дополнительные затраты, необходимые для осуществления производственного процесса (ТО и ремонт оборудования, услуги сторонних организаций и т. д.).

Среднегодовые эксплуатационные расходы составят 2289496,11 тыс. руб./год, при этом основная доля (67,2 %) будет приходиться на материальные расходы.

Ориентировочная сметная стоимость реализации проекта, определённая по укрупнённым показателям в текущем уровне цен 2005 г. составит по двум пусковым комплексам 3728,2  миллиона рублей с учётом НДС, в том числе 3040,3 млн. руб. - стоимость СМР.

Стоимость объектов и работ по охране окружающей среды сформирована с использованием приложения 2 к  «Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004).

Стоимостные эколого-экономические характеристики получены расчётным путём, с использованием технических, технологических и планировочных решений, данных возможного воздействия объектов строительства на окружающую среду, действующих цен и тарифов.

Расчёт платежей за загрязнение окружающей среды выполнен с использованием тарифов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года №344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

Плата за водопотребление определена исходя из объёмов водопотребления и тарифов, установленных гл. 25.2 Налогового кодекса РФ.

Примерные затраты на отвод земельного участка определён с учётом действующего порядка изъятия  и передачи земельных участков в аренду.

При определении стоимостных характеристик и коэффициентов индексации затрат использовано Практическое пособие «Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2001 г.».

Природоохранные затраты  в стоимостных показателях таблицы 1 учтены при обосновании эффективности капитальных вложений.

Расчёт платы за выбросы в атмосферу при бурении и испытании скважин представлен в таблице 2.

Расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации представлен в таблице 3.

Плата за размещение в окружающей среде отходов производства и потребления в окружающей среду представлена в таблице 4.

Таблица 1. Значения основных технико-экономических и эколого-экономических показателей, использованных при выполнении эколого-экономических расчётов (здесь и далее – табличные данные Декларации о намерениях ОАО «Верхнечонскнефтегаза»)

	Наименование показателей
	Показатели

	Платежи за водопотребление: 993,8 тыс. куб. м/год * 5 лет*252 руб./1000 куб. м=1252,2 тыс. руб.
	1252,2

	Примерные затраты на отвод земельного участка  площадью 152 га под строительство, включённые в состав капитальных вложений  на реализацию проекта: 152,8 га*83 тыс. руб./га=12616 тыс. руб.
	12682,4

	Стоимость обращения с отходами производства и потребления, тыс. руб.
	60184

	Стоимость основных производственных фондов природоохранного назначения в составе капитальных вложений в стройку по двум пусковым комплексам, тыс. руб.
	186410

	Стоимость обслуживания основных производственных фондов природоохранного назначения, тыс. руб.
	20700

	Арендная плата за землю на период подготовительных работ, бурения и эксплуатации, тыс. руб.
	1381,7

	Плата за выбросы в атмосферу при бурении и испытании скважин, 21,4тыс. руб.*2 года=42,8 тыс. руб.
	42,8

	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации: 19,5тыс. руб.*3 года=58,5 тыс. руб.
	58,5

	Плата за размещение в окружающей среде отходов производства и потребления, тыс. руб.
	9950,5

	Стоимость экологически безопасного снятия с эксплуатации объектов обустройства, тыс. руб., включая рекультивацию земель
	12360

	Страхование ответственности за аварийное загрязнение окружающей среды, тыс. руб.
	1400

	Мониторинг окружающей среды, прочие расходы, тыс. руб.
	5600


Таблица 2. Плата за выбросы загрязняющих веществ при бурении и испытании скважин

	Код


	Наименование вещества
	Выброс веществ, т/год


	Норматив платы, руб./т
	Коэффици-ент экологи-ческой ситуации
	Коэффи-циент индекса-ции
	Сумма, руб.

	0301
	Азота диоксид
	83,2
	52
	2,8
	1,2
	14536,7

	0304
	Азота оксид
	13,52
	35
	2,8
	1,2
	1590,0

	0328
	Сажа
	3,31
	41
	2,8
	1,2
	456,0

	0330
	Сернистый ангидрид
	8,88
	40
	2,8
	1,2
	1193,5

	0337
	Углерода оксид
	269,00
	0,6
	2,8
	1,2
	542,3

	0410
	Метан
	6,32
	0,05
	2,8
	1,2
	1,1

	0703
	Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен)
	9,2E-05
	2049801
	2,8
	1,2
	634

	1325
	Формальдегид
	0,82
	683
	2,8
	1,2
	1881,8

	2754
	С12-С19 углеводороды
	19,68
	1,2
	2,8
	1,2
	79,3

	2908
	Пыль неорганическая
	3,6
	41
	2,8
	1,2
	496,0

	Всего веществ : 11
	378,16
	
	
	
	21410,7


Таблица 3. Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу в период эксплуатации

	Код


	Наименование вещества
	Выброс веществ, 

т/год
	Норма-тив платы, руб./т
	Коэффици-ент экологи-ческой ситуации
	Коэффи-циент индекса-ции
	Сумма, руб.

	123
	Железа диоксид
	0,7
	52
	2,8
	1,2
	122,3

	143
	Марганец и его соединения
	0,00003
	2050
	2,8
	1,2
	0,2

	301
	Азота (IV) оксид (Азота диоксид)
	89,24
	52
	2,8
	1,2
	15592,0

	304
	Азота (II) оксид (Азота оксид)
	14,5
	35
	2,8
	1,2
	1705,2

	322
	Серная кислота
	0,00003
	21
	2,8
	1,2
	0,002

	328
	Сажа (углерод черный)
	1,92
	41
	2,8
	1,2
	264,4

	330
	Сера диоксид(Ангидрид сернистый)
	4,8
	40
	2,8
	1,2
	645,1

	333
	Сероводород
	0,00002
	257
	2,8
	1,2
	0,0

	337
	Углерод оксид
	340,49
	0,6
	2,8
	1,2
	686,4

	342
	Фториды газообразные соед.
	0,00002
	410
	2,8
	1,2
	0,27

	344
	Фториды плохо растворимые
	0,0001
	68
	2,8
	1,2
	0,0

	415
	У/в С1-С5
	30,14
	1,2
	2,8
	1,2
	121,53

	416
	У/в С6-С10
	13,28
	1,2
	2,8
	1,2
	53,5

	616
	Ксилол (смесь изомеров)
	0,00003
	11,2
	2,8
	1,2
	0,0

	621
	Толуол
	0,6
	3,7
	2,8
	1,2
	7,5

	703
	Бенз(а)пирен
	0,00001
	2049801
	2,8
	1,2
	68,9

	1042
	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)
	0,1
	21
	2,8
	1,2
	7,1

	1052
	Метанол
	1,0
	5,0
	2,8
	1,2
	16,8

	1210
	Бутилацетат
	0,1
	21
	2,8
	1,2
	7,1

	1240
	Этилацетат
	0,1
	21
	2,8
	1,2
	7,1

	1325
	Формальдегид
	0,035
	683
	2,8
	1,2
	80,3

	1401
	Ацетон
	0,35
	6,2
	2,8
	1,2
	7,3

	2704
	Бензин нефтяной
	5,0
	1,2
	2,8
	1,2
	20,2

	2732
	Керосин
	1,2
	2,5
	2,8
	1,2
	10,1

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0,05
	2,5
	2,8
	1,2
	0,4

	2752
	Уайт-спирит
	1,0
	2,5
	2,8
	1,2
	8,4

	2754
	У/в С12-С19
	1,0
	1,2
	2,8
	1,2
	4,0

	2902
	Взвешенные вещества
	0,5
	13,7
	2,8
	1,2
	23,0

	2908
	Пыль неорган. 70-20% SiO2
	0,3
	21
	2,8
	1,2
	21,2

	2930
	Пыль абразивная
	0,04
	41
	2,8
	1,2
	5,5

	2936
	Пыль древесная
	0,13
	13,7
	2,8
	1,2
	6,0

	
	Всего, за год
	506,8
	
	
	
	19491,8


Таблица 4. Плата за размещение в окружающей среде отходов производства и потребления

	Наименование отхода Класс опасности,
	Объём, тонн
	Норматив платы с учётом коэффициента 0,3, руб./т
	Коэффици-ент экологи-ческой ситуации
	Коэффи-циент индекса-ции
	Сумма, руб.

	3-ий класс
	47310
	149,1
	1,1
	1,2
	9311176

	4-й класс
	6500
	74,5
	1,1
	1,2
	639210

	5-й класс
	420
	0,12
	1,1
	1,2
	67

	Итого
	
	
	
	
	9950453


Общие расходы природоохранного назначения за период обустройства и эксплуатации месторождения составят 312,0 млн. рублей по обоим пусковым комплексам или около 150 рублей  на 1 тонну дегазированной нефти. Резерв финансовых средств оперативного реагирования на аварийные ситуации предусмотрен в размере 1% от сметной стоимости строительства.

В проекте строительства Системы транспорта нефти Верхнечонского месторождения классификация затрат проводится в пределах финансово-экономической оценки проекта в целом (см. Таблицу 6). 

Ориентировочная сметная стоимость реализации проекта, определённая по укрупнённым показателям ресурсным и базисно-индексным методом в примерном уровне цен февраля 2005 г. составит 1340 млн. рублей, в том числе 760 млн. руб. – 1-ая очередь, 580 млн. руб. – 2-ая очередь. 

Отдельно выделяются и классифицируются капитальные и природоохранные затраты.

Стоимость реализации проекта строительства «Системы транспорта нефти», определенная по укрупненным показателям ресурсным и базисно-индексным методами в прогнозируемом уровне цен февраля 2005 г. составит около 1340 млн. руб., в том числе для I очереди около 750 млн. руб., для II очереди около 590 млн. руб.

В таблице 5 представлены основные показатели сметной стоимости работ и объектов. Группировка затрат проводится по производимым работам, а также по очередям постройки нефтепровода.

Таблица 5. Основные показатели сметной стоимости работ и объектов

	Показатели
	Сметная стоимость
	

	
	I очередь (320 км),
	II очередь (256 км)

	затраты на отвод земельного участка
	1,2
	1,0

	подготовка трассы под строительство нефтепровода
	15,5
	12,4

	Стоимость МСРТ Ду-200 с транспортировкой и разгрузочными работами
	200,0
	160,0

	монтаж линейной части нефтепровода протяженностью 
	121,0
	96,8

	обустройство начального пункта нефтепровода
	18,0
	

	обустройство промежуточных насосных станций
	57,7
	49,1

	обустройство опорных пунктов линейных обходчиков
	14,3
	11,6

	обустройство опорных пунктов обходчиков на водных преградах
	1,2
	0,9

	обустройство промежуточной резервуарной группы 
	26,0
	26,0

	обустройство конечного пункта нефтепровода с промежуточной резервуарной группой
	30,9
	18,0

	строительно-монтажные работы по устройству переходов нефтепровода через водные преграды
	7,2
	3,2

	строительно-монтажные работы по устройству переходов нефтепровода через автозимник и проезды
	0,5
	0,2

	затраты на эксплуатацию вертолетной техники
	7,1
	5,7

	расходы на создание инфраструктуры объекта
	255,6
	204,5



Таблица 6. Некоторые показатели экономической эффективности капитальных вложений в строительство Системы транспорта нефти Верхнечонского месторождения

	Показатели экономической эффективности
	2005 год
	2006 год
	2007 год

	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	1. Капитальные вложения К, млн. руб.
	250,00
	178,57
	91,27
	91,27
	91,27
	91,27
	91,27
	91,27
	91,27
	91,27
	91,27
	0,00

	2. Количество дней работы t, дни
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00

	3. Эксплуатационные расходы по добыче нефти Рд, млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	185,00
	208,13
	208,13
	208,13
	208,13

	4. Расходы на транспорт Рт, млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19,11
	59,14
	59,14
	59,14
	59,14

	5. Поток наличности Пн, млн. руб.
	-250,00
	-178,57
	-91,27
	-91,27
	-91,27
	-91,27
	-91,27
	104,62
	91,46
	91,46
	91,46
	182,73

	6. Накопленный поток наличности Пн∑, млн.руб.
	-250,00
	-428,57
	-519,84
	-611,11
	-702,38
	-793,65
	-884,92
	-780,31
	-688,84
	-597,38
	-505,92
	-323,19

	7. Дисконтированный поток наличности ДПн, млн. руб. 
	-250,00
	-174,22
	-86,87
	-84,75
	-82,69
	-80,67
	-78,70
	88,01
	75,07
	73,24
	71,45
	139,27

	8.  Расчетный дисконтированный поток наличности ДПнр, млн. руб.
	-250,00
	-167,63
	-80,43
	-75,50
	-70,88
	-66,54
	-62,46
	67,21
	55,16
	51,78
	48,61
	91,17


Продолжение табл. 6

	Показатели экономической эффективности
	2008 г.
	2009 г.
	Итого

	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	

	1. Капитальные вложения К, млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1250,00

	2. Количество дней работы t, дни
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	90,00
	810,00

	3. Эксплуатационные расходы по добыче нефти Рд, млн. руб.
	462,50
	462,50
	462,50
	462,50
	462,50
	462,50
	462,50
	462,50
	4717,50

	4. Расходы на транспорт Рт, млн. руб.
	24,53
	24,53
	24,53
	24,53
	24,53
	24,53
	24,53
	24,53
	451,94

	5. Поток наличности Пн, млн. руб.
	512,97
	512,97
	512,97
	512,97
	512,97
	512,97
	512,97
	512,97
	3780,56

	6. Накопленный поток наличности Пн∑, млн.руб.
	189,78
	702,75
	1215,72
	1728,69
	2241,65
	2754,62
	3267,59
	3780,56
	

	7. Дисконтированный поток наличности ДПн, млн. руб. 
	381,42
	372,12
	363,04
	354,19
	345,55
	337,12
	328,90
	320,88
	2412,34

	8.  Расчетный дисконтированный поток наличности ДПнр, млн. руб.
	240,26
	225,54
	211,72
	198,76
	186,58
	175,15
	164,42
	154,35
	1097,26


Ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды сформирована с использованием приложения 2 к  Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004).

Таблица 7. Значения основных технико-экономических и эколого-экономических показателей

	Наименование показателей
	Показатели

	Капитальные вложения природоохранного назначения в составе общих капитальных вложений, тыс. руб.
	58000

	В том числе затраты на отвод земельного участка, включая компенсационные выплаты тыс. руб.
	2200

	Плата за водопользование, тыс. руб. за период строительства и эксплуатации, тыс. руб.
	19,2

	Плата за сброс загрязняющих веществ со сточными и ливневыми водами, тыс. руб.
	22,0

	Арендная плата за землю за 5 лет, тыс. руб.
	2050

	Плата за загрязнение атмосферного воздуха за период, тыс. руб.
	15

	Плата за размещение в окружающей среде отходов производства и потребления, тыс. руб.
	20

	Производственный экологический контроль и мониторинг, тыс. руб.
	2500

	Обслуживание полиса страхования ответственности за аварийное загрязнение окружающей среды, тыс. руб.
	1260

	Стоимость обращения с отходами производства и потребления, тыс. руб.
	3000

	Резервирование финансовых и материальных ресурсов оперативного реагирования на аварийные ситуации, тыс. руб.
	13400


Капитальные вложения  природоохранного назначения оцениваются в сумме около 60 млн. рублей (более 5%) от общей суммы капитальных вложений. Эксплуатационные расходы по транспорту нефти составят до 0,5 % от расходов на транспорт нефти. Т.е. природоохранные расходы учитываются отдельно по капитальным и эксплуатационным расходам. 

Таким образом, можно констатировать даже в пределах двух связанных проектов одной организации отсутствие единой методики учета и классификации затрат. Существующие группировки природоохранных затрат производятся по нормативно установленным видам без учета их взаимного влияния с различными показателями проектов. Как следствие отсутствуют и методики учета затрат при управлении рисками проекта, в частности экологическими.

Может быть предложена следующая классификация природоохранных затрат в зависимости от степени оценки экологических рисков проекта:

· непосредственно связанные с наступающими экологическими рисками, при которых риск измерим на основе стандартных механизмов

· непосредственно связанные с наступающими экологическими рисками, при которых риск нельзя измерить с достаточным уровнем точности

· опосредовано связанные, при которых риск измерим на основе стандартных механизмов

· опосредовано связанные, при которых риск нельзя измерить с достаточным уровнем точности 

В соответствии с указанной классификацией можно предложить следующую группировку сбалансированных затрат по проекту:

· собственно экологические платежи; 

· природоохранные мероприятия;
· капитальные расходы;
· эксплуатационные расходы;
· страхование экологической ответственности;
· резервирование средств на оперативное устранение аварийных ситуаций.
И соответственно необходимо просчитать и заложить  в расходы такие риски.

